

กำหนดวงงาน – วงเงิน และ ระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	โครงการ งานปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลางจำนวน 2 พื้นที่ (บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 และ ห้องน้ำบริเวณศูนย์อาหาร)
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลลำพูน อ. เมือง จ.ลำพูน
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	45
การก่อสร้างแบ่งเป็น	1 วง (หนึ่งวง)
วงที่ 1	จำนวนเงิน 100% (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
	1.1 ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)
	1.2 รื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมด
	1.3 งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว แล้วเสร็จทั้งหมด
	1.4 งานติดตั้งกระเบื้องผนังพร้อมยาแนว แล้วเสร็จทั้งหมด
	1.5 งานทาสีผนังแล้วเสร็จทั้งหมด
	1.6 งานตกแต่งผนังแล้วเสร็จทั้งหมด
	1.7 งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จทั้งหมด
	1.8 งานติดตั้งระบบน้ำดีน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมด
	1.9 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
	1.10 งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป แล้วเสร็จทั้งหมด
	1.11 งานติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียมตัวซี แล้วเสร็จทั้งหมด
	1.12 ทำความสะอาดหน้างานให้เรียบร้อย
	และได้ก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 45 วัน)

ประธานกรรมการ :



นางชนิษฐา สุขเสริม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ :



นาย เอกลักษณ์ สะอาดล้วน

วิศวกรโยธา

กรรมการ :



นาย เกียรติศักดิ์ วงศ์วุฒิ

นายช่างเทคนิค