


รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 - 2570)							
ไตรมาส 4 ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2568 ถึง กันยายน 2568							
รายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ งบลงทุน จาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568							
ลำดับ	ประเภท	จำนวน	แผนงบประมาณ	ราคาตามสัญญา	เงินเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการพัสดุ	ผลของแผนการดำเนินการ
1	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คลส.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 1 หลัง	1	194,498,300.00	176,488,888.00	18,009,412.00	สัญญาเลขที่ 36/2567 ลงวันที่ 18 - 9 - 67 ครบกำหนดส่งมอบ 6-8-69	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ฯ
	ปีงบประมาณ 2567	1	29,174,800.00		29,174,800.00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว	โอนแล้ว
	ปีงบประมาณ 2568	1	32,711,500.00		32,711,500.00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 ถึงงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว	
						เบิกจ่ายเงินงวดที่ 9 ถึงงวดที่ 10 เรียบร้อยแล้ว	
						เบิกจ่ายเงินงวดที่ 11 ถึงงวดที่ 12 เรียบร้อยแล้ว	
						เบิกจ่ายเงินงวดที่ 13 ถึงงวดที่ 16 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	ปีงบประมาณ 2569	1	49,478,200.00		49,478,200.00	จ่ายได้ถึงงวดที่ 16 ไม่เกิน 6 ส.ค.69	ยังไม่โอน
	ปีงบประมาณ 2570	1	65,124,400.00		65,124,400.00	จ่ายได้ถึงงวดที่ 16 ไม่เกิน 6 ส.ค.69	ยังไม่โอน
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		194,498,300.00	176,488,888.00	18,009,412.00		

(นางนริสรา จอมเมืองภาค)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

(นางสมภาสิ แสงใจ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2568)							
ไตรมาส 4 ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2568 ถึง กันยายน 2568							
รายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ งบลงทุน จาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568							
ลำดับ	แผนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์	จำนวน	แผนงบประมาณ	ราคาตามสัญญา	เงินเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการพัสดุ	ผลของแผน
1	เครื่องตรวจวัดสัญญาณเสียงขณะทำการผ่าตัด	1	1,900,000.00	1,885,000.00	15,000.00	สัญญาเลขที่ 3/2568 ลงวันที่ 29 - 10 - 67 ครบกำหนดส่งมอบ 27-1-68	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ	1	3,800,000.00	3,800,000.00	-	ตรวจรับแล้วเสร็จ 22 - 11 - 67	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจ ในรถพยาบาล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	1	1,200,000.00	1,197,705.00	2,295.00	สัญญาเลขที่ 11/2568 ลงวันที่ 13 - 11 - 67 ครบกำหนดส่งมอบ 13-3-68	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	10	400,000.00	400,000.00	-	ตรวจรับแล้วเสร็จ 13 - 11 - 67	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		7,300,000.00	7,282,705.00	17,295.00		


 (นายกังวาล กันธิยะ)
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง


 (นางสุมาลี แปงใจ)
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ